	PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
Resolução do Conselho do Governo n.º 76/2008 de 5 de Junho de 2008


Pela Resolução n.º 24/2006 de 9 de Fevereiro, o Governo Regional delegou o exercício de competências no Secretário Regional da Educação e Ciência para adjudicar a Empreitada da Piscina Coberta de 25 metros, no Complexo Desportivo Vitorino Nemésio;

Considerando que o prazo de execução da empreitada adjudicada por contrato de 28 de Março de 2006, à Firma “Reis, Rocha & Malheiro, SA”, e consignada em 28 de Abril de 2006, terminou em 18 de Dezembro de 2007, quando faltavam executar, 63% dos trabalhos adjudicados cumulativamente pelo contrato inicial e por dois contratos adicionais de trabalhos a mais entretanto celebrados, em 4 de Outubro de 2006 e em 23 de Agosto de 2007;

Considerando que, após a celebração do contrato adicional celebrado em 23 de Agosto de 2007, e no qual o empreiteiro garantia ter todas as condições reunidas para o cumprimento do prazo, o atraso na obra se ficou a dever exclusivamente à falta de mobilização de mão-de-obra e de meios financeiros, que foram sucessivamente comunicados ao empreiteiro como motivos de rescisão;

Considerando que ouvido o adjudicatário, nos termos legais, este não acrescentou nenhum facto elegível para a sua defesa;

Considerando que, apesar disso, a pedido do adjudicatário “Reis, Rocha & Malheiro, SA”, foi comunicada a disposição de autorizar a cessão de posição contratual, para a Empresa “José Pimentel Nunes & Filhos, SA”, tendo a autorização ficado condicionada à apresentação da documentação necessária;

Considerando que face ao parecer da fiscalização, a documentação apresentada não ofereceu garantias de concretização e cumprimento dos prazos de conclusão da obra, não sendo por conseguinte garantidas as condições mínimas de salvaguarda do interesse público pois a cessão de posição contratual era proposta para firma com menos aptidões que o cedente para assumir a posição de empreiteiro na obra em causa;

Considerando que tendo sido comunicada ao adjudicatário,” Reis, Rocha & Malheiro, SA” a deliberação definitiva da Rescisão do Contrato, este comunicou a sua aquiescência;

Considerando que o valor dos trabalhos contratados que ficaram por executar na empreitada cujo contrato foi rescindido é pelo valor acumulado dos autos de medição aprovados, até 18 de Dezembro de 2007, de € 1.227.646,84 (um milhão, duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos);

Considerando que os trabalhos de Fornecimento e Assentamento do Sistema Solar Termodinâmico de Aquecimento da Água da Piscina, foi projectado, com Valor Estimado de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), não tendo sido possível integrá-los em contrato adicional na empreitada anterior por colidir com a limitação de 25% dos trabalhos a mais.

Assim, no uso dos poderes que lhe são conferidos pelas alíneas b) e z) do artigo 60.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, e ao abrigo das disposições conjugadas da alínea e) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 18º e do artigo 20.º do Decreto Legislativo Regional n.º 30/2007/A, de 27 de Dezembro, da alínea a) do nº 1 do artigo 17.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 1/2008/A, de 28 de Janeiro, dos artigos 35.º e 36.º do Código de Procedimento Administrativo, dos artigos 4.º, 27.º e do n.º 1 do artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho e, ainda, nos nºs 1 e 2 do artigo 47.º, na alínea a) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 48.º, nos artigos 59.º, 60.º e 62.º, 116º e nos nºs 1 e 4 do artigo 120.º, do n.º 3 do artigo 234.º e dos artigos 235.º a 237.º, todos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o Conselho do Governo resolve:

1. Confirmar a rescisão do contrato da empreitada de Construção da Piscina Coberta no Complexo Desportivo Vitorino Nemésio na Praia Da Vitória, bem como dos contratos adicionais, celebrados com a firma “Reis, Rocha & Malheiro, SA”; 

2. Autorizar a tomada de posse administrativa da obra, bem como dos materiais, edificações, estaleiros, ferramentas, máquinas e veículos nela existentes;

3. Autorizar a abertura de um concurso público com vista à adjudicação da "Empreitada de Construção da Piscina Coberta no Complexo Desportivo Vitorino Nemésio na Praia Da Vitória - Fase II”, em regime misto de séries de preços, pelo valor estimado de € 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, e com um prazo de execução de 320 (trezentos e vinte) dias.

4. Delegar competências no Secretário Regional da Educação e Ciência para proceder à posse administrativa da obra da empreitada cuja consignação teve lugar em 28 de Abril de 2006, levando em conta a receptividade manifestada pelo adjudicatário “Reis, Rocha & Malheiro, SA”, e aprovar os elementos que servirão de base a um novo concurso, nomear as comissões de acompanhamento do mesmo, proceder à audiência prévia dos interessados, bem como praticar os demais actos que legalmente sejam cometidos à entidade adjudicante, nestes se incluindo a adjudicação e a autorização da realização da correspondente despesa, bem como a aprovação da minuta do contrato a celebrar e sua outorga em representação da Região e, ainda, para autorizar eventuais trabalhos a mais até ao montante acumulado de 15% do valor da adjudicação;

5. A presente Resolução entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, na Vila do Corvo, em 16 de Maio de 2008. - O Presidente do Governo Regional, Carlos Manuel Martins do Vale César.
