GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
Resolução Nº 148/1995 de 10 de Agosto
Através da deliberação do Conselho de Governo de 17 de Novembro de 1988, foi autorizado o lançamento do concurso público internacional da empreitada de construção das obras de prolongamento do molhe ‑ cais do porto das Velas.

Por seu turno, a referida empreitada foi adjudicada pela Resolução n.º 97/89, de 26 de Julho, à empresa Tecnovia, SA, pelo valor de 565 466 000$, acrescido de IVA, e com o prazo de 22 meses.

Todavia as perturbações orçamentais verificadas nos anos de 1992 e 1993, assim como as restrições ainda constantes nos anos seguintes, produziram efeitos inevitáveis no plano de trabalhos, cronograma financeiro, prazo e custo global desta empreitada, incluindo os sobrecustos a suportar, destinados a compensar os efeitos das alterações de circunstâncias associadas às expectativas contratuais.

Assim, no uso da faculdade conferida pela alínea h) do artigo 56.º do Estatuto Político‑Administrativo da Região Autónoma dos Açores, conjugada com a alínea g) do n.º 1 do artigo 1 8.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 2/95/A, de 6 de Fevereiro, o Governo resolve:

1 ‑ Homologar o relatório referente à situação proces​sual da empreitada de construção das obras de prolongamento do molhe ‑ cais do porto das Velas, reportado a 31 de Maio de 1995.

2 ‑ Aprovar uma compensação no montante de 29 905 734$10, determinada pelos atrasos de pa​gamento explicitados no referido relatório.

Aprovada em Conselho, Ponta Delgada, 17 de Julho de 1995.‑ O Presidente do Governo, João Bosco Mota Amara!.

