GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
Resolução Nº 143/1995 de 3 de Agosto
Através do despacho conjunto dos Secretários Regionais das Finanças e Planeamento e da Habitação e Obras Públicas, de 7 de Setembro de 1989, foi autorizado o lançamento do concurso público da empreitada de alargamento e correcção da Rua Consul Dabney ‑ 1.ª fase ‑Horta ‑ ilha do Faial.

Por seu turno, a referida empreitada foi adjudicada pela Resolução n.º 132/89, de 20 de Novembro, à empresa Tecnovia, SA, pelo valor de 57 000 000$, acrescido de IVA, e com o prazo de seis meses.

Todavia as perturbações orçamentais verificadas nos anos de 1992 e 1993, assim como as restrições ainda constantes nos anos seguintes, produziram efeitos inevitáveis no plano de trabalhos, cronograma financeiro, prazo e custo global desta empreitada, incluindo os sobrecustos a suportar, destinados a compensar os efeitos das alterações de circunstâncias associadas às expectativas contratuais.

Assim, no uso da faculdade conferida pela alínea h) do. artigo 56.º do Estatuto Político‑Administrativo da Região Autónoma dos Açores, conjugada com a alínea g) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 2/95/A, de 6 de Fevereiro, o Governo resolve:

1 ‑ Homologar o relatório referente à situação proces​sual da empreitada de alargamento e correcção da Rua Consul Dabney ‑ 1.ª fase ‑ Horta ‑ ilha do Faial, reportado a 31 de Maio de 1995.

2 ‑ Aprovar uma compensação no montante de 6 021 821$, determinada pelos atrasos de paga​mentos explicitados no referido relatório.

3 ‑ Aprovar, igualmente, uma compensação global de 6 122 007$, associada às alterações das circuns​tâncias explicitadas no já citado relatório.

Aprovada em Conselho, Ponta Delgada, 17 de Julho de 1995. ‑ O Presidente do Governo, João Bosco Mota Amara!.

