GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
Resolução Nº 124/1995 de 27 de Julho
Através da Deliberação do Conselho de Governo de 11 de Agosto de 1988, foi autorizado o lançamento do concurso público internacional da empreitada de construção das obras de prolongamento do cais A (‑8,00) ZH do Porto de Ponta Delgada.

Por seu turno, a referida empreitada foi adjudicada pela Resolução n.º 117/89, de 21 de Setembro, à empresa Somague, SA, pelo valor de 1 310 004 000$, acrescido de IVA, e com o prazo de catorze meses.

Todavia as perturbações orçamentais verificadas nos anos de 1992 e 1993, assim como as restrições ainda constantes nos anos seguintes, produziram efeitos inevitáveis no plano de trabalhos, cronograma financeiro, prazo e custo global desta empreitada, incluindo os sobrecustos, a suportar, destinados a compensar os efeitos das alterações de circunstâncias associadas às expectativas contratuais.

Assim, no uso da faculdade conferida pela alínea h) do artigo 56.º do Estatuto Político‑Administrativo da Região Autónoma dos Açores, conjugada com a alínea g) do n.º 1 do artigo 1 8.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 2/95/A, de 6 de Fevereiro, o Governo resolve:

1 - Homologar o relatório referente à situação proces​sual da empreitada de construção das obras de prolongamento do cais A (‑8,00) ZH do Porto de Ponta Delgada, reportado a 31 de Maio de 1995.

2 - Aprovar uma compensação no montante de 61 289 580$ determinado pelos atrasos de pagamento explicitados no referido relatório.

3 - Aprovar, igualmente, uma compensação global de 4 993 563$, associada às alterações das circunstâncias explicitadas no já citado relatório.

Aprovada em Conselho, Ponta Delgada, 17 de Julho de 1995. ‑ O Presidente do Governo, João Bosco Mota Amaral.
